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O presente trabalho tem como objetivo abordar de forma concisa as informagdes necessarias
para a elaboracao de um orgcamento de obras na construcao civil assertivo e completo. De forma
a efetuar um estudo criterioso sendo utilizada uma planilha orcamentaria visando os custos de
todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios para a execu¢do do projeto a ser
realizado, de modo a se obter alternativas mais viaveis economicamente, retornos do
investimento e estabelecer o prazo da realizacdo da obra. A utilizacdo de um BDI, sobre o custo
direto, e suas respectivas incidéncias é pela simples razdo das propostas serem elaboradas em
planilhas e os servicos serem baseadas nesta descricao, sendo necessario para o construtor diluir
sobre todos 0s seus custos que ndo aparecem explicitados. Em outras palavras, sobre o custo
direto de uma obra € necessaria a aplicacdo de um percentual que represente o custo indireto,
0s impostos e o lucro. Para um orcamento bem sucedido é necessaria a organizacdo dos dados
e parametrizacdes para que o or¢ado seja alcancado, isto porque é uma ferramenta importante
para a tomada de decisao.
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